



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ ЦРР-д/с № 4
ЗАО Межгорье
Республики Башкортостан
С.Н. Якимович
«24» 04 2025 г.

Дорожная карта
поэтапного внедрения и реализации Программы просвещения родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста в МАДОУ ЦРР-д/с № 4
ЗАО Межгорье Республики Башкортостан

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025 год	2026 год	2027 год
Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ	Заведующий	17.04.2025		
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	17.04.2025	Постоянно	Постоянно
3	Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за внедрение Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	17.04.2025		
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	17.04.2025		
5	Информирование о начале реализации Программы на педагогическом совете	Ответственный за реализацию	16.04.2025		
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	По мере поступления материалов		
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы	Заведующий, ответственный	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал

	просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	за реализацию в ДОУ			
8	Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) - организация анкетирования, опросов о работе ДОУ, наиболее актуальных вопросах	Заведующий, ст.воспитатель, воспитатели	Май, декабрь	Май, декабрь	Май, декабрь
9	Привлечение родительского комитета ДОУ к участию в управлении ДОУ для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, воспитатели	Постоянно	Постоянно	Постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения	Заведующий, рабочая группа	2-е полугодие	Постоянно	Постоянно
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
12	Организовать участие ДОУ в городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля	Рабочая группа	Май, декабрь	Май, декабрь	Май, декабрь
Нормативно-правовое обеспечение					
1	Разработка локальных актов ДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения	Заведующий, старший воспитатель	До 17.04. 2025	По мере поступления материалов	
2	Формирование банка данных нормативно-правовых	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов		

	документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей				
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОУ, построение взаимодействия с родителями	Заведующий, рабочая группа	До 31.05.2025		
Кадровое обеспечение					
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	До 28.04.2025		
2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	До 28.04.2025		
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации»	Рабочая группа	До 31.05.2025		
4	Участие педагогов в региональных, городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей», всероссийских вебинарах	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Февраль	Август	Август

Научно-методическое обеспечение					
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОУ	Заведующий, рабочая группа	Февраль, май, сентябрь	Февраль, май, сентябрь	Февраль, май, сентябрь
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете внедрения Программы просвещения родителей)	Заведующий, рабочая группа	Май, декабрь	Сентябрь	Сентябрь
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий, рабочая группа	Апрель		
4	Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей)	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
6	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	Постоянно		
7	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Март	Постоянно	Постоянно
8	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	1 раз в месяц	Постоянно	Постоянно
9	Участие во Всероссийских информационно-	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно

	методических вебинарах				
Информационное обеспечение					
1	Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	До 28.04.2025		
2	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Заведующий	До 28.04.2025 в течение года	Постоянно	Постоянно
3	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Воспитатель	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Май, октябрь	Май, октябрь	Май, октябрь